

Mahlamäentie 3 ja 4 rivitalojen putkiremontin hankinta

Dnro
129/10.06.02/2025

Tekninen lautakunta 23.04.2025

- Päätös** Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat suunnitelmat Mahlamäentie 3 ja 4 rivitalojen putkiremontin hankinta-asiakirjoiksi.
- Lämmönvaihtimen uusiminen tulee tehdä viimeistään lokakuun 2025 loppuun mennessä. Muilta osin urakan toteutus pyritään tekemään vuoden 2025 aikana. Urakan tulee olla valmiina viimeistään huhtikuussa 2026. Huomioiden suunnitelmissa Mahlamäentien 4 sähköpääkeskuksen siirto osana urakkaa.
- Esittelijä** tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
- Päätösehdotus** Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat suunnitelmat Mahlamäentie 3 ja 4 rivitalojen putkiremontin hankinta-asiakirjoiksi.
- Lämmönvaihtimen uusiminen tulee tehdä viimeistään lokakuun 2025 loppuun mennessä. Muilta osin urakan toteutus pyritään tekemään vuoden 2025 aikana. Urakan tulee olla valmiina viimeistään huhtikuussa 2026. Huomioiden suunnitelmissa Mahlamäentien 4 sähköpääkeskuksen siirto osana urakkaa.
- Valmistelija/
lisätietojen antaja** tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
- Asian valmistelu** Suunnitelma-asiakirjat ovat esityslistan liitteenä. Hankintailmoitus julkaistaan avoimella menettelyllä Hilmassa.
- Tarjosten vertailu tehdään suoralla kustannusvertailulla. Urakan laskenta-aika on noin kolme viikkoa.
- Toteutusajan jousto tarvittaessa vuodelle 2026 mahdollistaa edullisempien urakkatarjosten saamisen. C-talon purku on perusteltua ajoittaa lämmönvaihtimen uusimisen jälkeen tehtäväksi. Purkulupahakemus on tällä hetkellä käsittelyssä. Purku-urakka pyritään saamaan laskentaan alkukesän aikana.
- Muutoksenhaku** Muutoksenhakukielto