

GRK Infra Oy

Jaakonkatu 2
01620 VANTAA

Projekti / urakka Vt4 Hartola-Oravakivensalmi; STk	
Alueyksikkö / toimipiste GRK Infra Oy	
Muutos / Lisätyö	Tarjousnro: 1E. Hartolan VH
Työn sisältö ja perustelut	Tilaajan pyynnöstä tarjoamme Hartolan VH-muutoksia seuraavasti. Viite R11-3-10, R11-3-11, R11-3-12, R11-3-1, R11-3-2, R11-3-3, R11-3-4, R11-3-
Hinta ja maksuehdot	<input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta (liite) 24 706,47 €
	<input type="checkbox"/> Kustannusarvio (liite) 30 636,02 €
	<input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat (verottomina)
	<input checked="" type="checkbox"/> Tämän tarjouksen mukaiset yksikköhinnat, erittely liitteenä (verottomina)
	<input type="checkbox"/> Muu maksuperuste, erittely liitteenä
	Tilaaaja maksaa muutos- / lisätyön hinnan
	<input type="checkbox"/> Oheisen mittauksen 1 mukaisina erinä; liite nro 1
	<input type="checkbox"/> YSE 1998 40§ 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu
	<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakan maksuerän nro. _____ yhteydessä
	<input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto; mikä: Kun lisätyö hyväksytty, tehdään maksuerätaulukko GRK Infra Oy:n toimesta
Suoritus-aika ja vaikutus urakka-aikaan	<input checked="" type="checkbox"/> Työ suoritetaan alkuperäisen urakan yhteydessä
	<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka-aikaan on laskelma liitteessä _____
	<input type="checkbox"/> Työ suoritetaan eri aikaan kuin alkuperäinen urakka
	<input type="checkbox"/> Työn vaikutus selvitetään työn laajuuden selvittyä
Vaikutus vakuuksiin	<input checked="" type="checkbox"/> rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkisteta
	<input type="checkbox"/> rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36§ 6. momentin mukaisesti
Muuta	Ei sisällä vesijohdon sijoitussopimuksien tekoa. Tehdään tarvittaessa erillinen tarjous Hartolan kunnalle.
Tarjouksen voimassa- oloaika	Tämä tarjous on voimassa 22.7.2021
Urakoitsijan allekirjoitus	Paikka ja aika 1.7.2021 Allekirjoitus Markku Hokkanen

Liite tarjoukseen	Tarjousnro: 1E. Hartolan VH
Erittely	Nimike
3131.2 3132.1	Hartolan kaupunki
	VJ M 160 PE PN 10
	Kumulistiventtiili DN 150
	Huom!
	Syvänteentien varteen suunnitelut alitukset ei kuulu tarjoukseen

GRK Infra Oy

Jaakonkatu 2
01620 VANTAA

Lisätyö 1_Hartolan VH_Hartolan kunnan osuus

		Yhteensä	24 706,47 €
		Yhteensä, alv 0%	24 706,47
		alv 24%	5 929,55
		Yhteensä, sis. alv 24%	30 636,02