

Taajaman asemakaavoitus ja pohjakartta

KAAVA 29.11.2019 § 34

Asian valmistelija: rakennustarkastaja Matti Nikupeteri puh 044 743 2236.

Taajaman pohjakartta on valmistumassa pari viikkoa sopimuksen mukaisesta aikataulusta myöhässä. Kartta-aineiston toimituksen jälkeen hoidetaan sen hyväksymismenettely, kilpailutetaan asemakaavoitus ja tehdään kaavoitustyötä varten tarvittavat osaselvitykset. Erillisenä hankkeena jatketaan teollisuusalueen asemakaavamuutostyötä, johon liitetään 4-tien liittymien kaavamuutos. Osaselvityksiä ovat mm. Tainionvirran kehittämisselvitys ja kevyen liikenteen verkoston suunnitelu.

Päätösehdotus

Kaavatoimikunta merkitsee tiedokseen pohjakartan laatimisen ja asemakaavan laatimisen tilannekatsauksen. Hankkeen valmistelu kuuluu hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunnalle.

Päätös

Kaavatoimikunta merkitsee pohjakartan ja asemakaavan laatimisen tilannekatsauksen tiedokseen.