

Rakennusluvan 15-0085-R jatkaminen

YMPLTK 05.03.2020 § 20

Asian valmistelija: rakennustarkastaja Matti Nikupeteri puh 044 7432236.

Rakennusluvalle 15-0085-R haetaan jatkolupaa sekä töiden aloittamiselle 30.10.2022 asti että niiden valmiiksi saattamiselle 30.10.2025 asti. Hakemusta perustellaan lupiin liittyvien valitusten aiheuttamalla viivastyksellä.

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n mukaan rauennut. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Päätösehdotus Ympäristölautakunta myöntää rakennusluvalle 15-0085-R jatkoaikaa töiden aloittamiselle 30.10.2022 asti sekä töiden loppuunsaattamiselle 30.10.2025 asti.

Päätös Ympäristölautakunta myöntää Ilmatar Hartola Oy:n rakennusluvalle 15-0085-R jatkoaikaa töiden aloittamiselle 30.10.2022 asti sekä töidenloppuunsaattamiselle 30.10.2025 asti.