



Ympäristölautakunta

Arvio kiinteistökartoituksen etenemisestä

Kiinteistökartoituksen eteneminen

Jos mittaukseen saadaan vuodelle 2021 yhtä tehokkaat tekijät kuin oli vuoden 2020 lopulla, saadaan mittaukset tehtyä elo - syyskuuhun mennessä. Tällä hetkellä on mittauksista tehty noin 70 % (arvio). Lisäksi uusintamittauksia on tehtävä noin 2 %:lle jo mitatuista (epäselvät mittaustulokset).

Rekisterikorjausten osalta tavoitteena oli saada kaikki vuosien 2017–2019 aikana mitatut kohteet tarkastettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä siitä on tehty noin 85 %. Vuonna 2020 tehtyjen mittausten tulosten tarkastus ja rakennusten lisäys rekisteriin on aloitettu. Tästä on tehty noin 5 %. Murakan ja Yölinnun alueen rekisterikorjaukset on aloitettu.

Tavoitteena on, että kaikki tähän mennessä (31.12.2020) mitatut kohteet on tarkastettu ja rekisteröity toukokuun 2021 loppuun mennessä (1361 kiinteistöä). Tämä tavoite on saavutettavissa, ellei mahdolliset ohjelmistomuutokset aiheuta kiinteistökartoitukselle ongelmia (käyttökatkokset, puuttuvat tiedot).

Yhteenveto

Tällä hetkellä rekistereiden korjaus on joulukuussa määritellyn aikataulun mukainen ja rakennuskannan kartoitus työ on edellä aikataulusta.

Uhkakuvan työn etenemiselle aiheuttaa rakennusvalvonnan järjestelmien muuttuminen Heinolan kaupungin käyttämiin ohjelmistoihin, jolloin Hartolan kunnan rekistereissä olevat rakennuslupa ja valmistumistiedot eivät ole ajan tasalla (rekisterit eivät kommunikoi keskenään).

Pirjo Kemppi
toimistos sihteeri